



តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៥

[illegible]

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់កិច្ចសន្យា	រយៈពេល						ប្រគល់ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	ការទូទាត់តាមត្រីមាស				
			ដេញថ្លៃបន្តដោយកំរើ	ដេញថ្លៃផ្ទាល់ស្រុក	ដេញថ្លៃមានកម្រិត	ពីគ្រោះថ្នាក់	ស្តង់ដារតម្លៃ			លទ្ធកម្មដោយស្រុក	រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	ផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល លើកសំដៅដេញថ្លៃ	កាដាយម្តែ		ការចុះកិច្ចសន្យា	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																					
១២	1 ការងារអភិវឌ្ឍន៍ចម្ការលើដី និងត្រូវប្រកម្ម	1,247.40		1,247.40				មេសា	កក្កដា	92		12	30	24	26	កក្កដា/ធ្នូ			498.96	748.44	
១៣	2 ជួសជុលសម្ភារបរិក្ខារ ឧបករណ៍បច្ចេកទេស និងថែទាំបណ្តាញ	466.83		466.83				មិថុនា	សីហា	71		5	30	17	19	កញ្ញា			466.83		
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	1,714.23		1,714.23															965.79	748.44	
	ចំនួនគម្រោង	2		2															2	1	
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោងសរុប (I+II+III)	17,415.67		17,415.67													878.40	3,629.14	6,974.19	5,933.94	
	ចំនួនគម្រោងសរុប	13		13													1	3	7	6	

លេខ៖ ២៣១.....សហវិ. ២៣១.....
 បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ១២/១០/២០២៤ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤
 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ
 បណ្ឌិតសភាចារ្យ ជូ វិជិត្យ

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ១២/១០/២០២៤ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤
 រដ្ឋមន្ត្រី
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 និងខាងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 ឱត ឌីណា

ថ្ងៃ ១២/១០/២០២៤ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤
 ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម
 ឱត ឌីណា

តារាងសម្រាប់វិភាគណ័យតាមអនុគោល ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២៥ អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មក្រសួង

ឯកតា៖លានរៀល

លរ		បរិយាយ/គម្រោងលទ្ធកម្ម	សរុបរួម	សរុបតាមអនុគណនី	អនុគណនី	GDA,GDR		GDAH	FA	FIA	GS (អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន)														
						១	២				៣	៤	៥	Total	DAA	DAF	GI	DPS	DHR	DAI	DIA	IDOC	DIC	DAL	DAEFF
I-លទ្ធកម្មទំនិញ																									
១	1	ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆមាសទី១ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក.ស.ក	878.40	878.40	60015	120.00	15	40.0	180.00	250	273.4	73.8	30	10	25.00	27	38	11.7	15.0	25.0	5.9	12.00			
២	2	ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆមាសទី២ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក.ស.ក	881.40	881.40	60015	172.00		70.00	239.40	400.00															
៣	3	ថ្លៃបាក់ការពារ ព្យាបាលសត្វ ឆមាសទី១	2,000.00	2,000.00	60036			2,000.00																	
៤	4	សម្ភារការិយាល័យ	639.74	639.74	60021	77.10	14.3	111.00	97.9	50	289.435	84.00	48.50	9.2	43.54	32.77	10.50	9.7	19.6	10.0	5.25	16.375			
៥	5	សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា	989.40	989.40	60055	56.70	22.30	66.0	66.5		777.9	71.75	57.50	18.30	24.50	134.11	23.10	11.3	412.140	15.0	10.2				
៦	6	ថ្លៃបាក់ការពារ ព្យាបាលសត្វ ឆមាសទី២	2,027.00	2,027.00	60036			2,027.00																	
៧	7	ឯកសណ្ឋាន និងសំបៀកបំពាក់ការពារសុវត្ថិភាព	440.80	440.80	60041	155.30		40.0	50.4	100	95.1	45								35.0	15.1				
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	7,856.74	7,856.74		581.10	51.60	4,354.00	634.20	800.00	1,435.84	274.55	136.00	37.50	93.04	193.88	71.60	32.70	446.74	85.00	36.45	28.38			
II-លទ្ធកម្មសំណង់																									
៨	1	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ	3,600.00	3,600.00	21	3,600																			
៩	2	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្នងផ្លូវថ្នល់ទឹកនៅខេត្តស្វាយរៀងស្រុកព្រៃកាវា និងស្ថានភាពតាមភ្នំកាប៉ា	1,500.00	1,500.00					1,500																
១០	1	ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ម្ការឈើក្របូង(សៀមរាប)	1,900.00	1,900.00	21				1,900																
១១	4	ជួសជុលកែលម្អអគារ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង	844.70	26.00	61051				26.0																
				240.00	61052				240.0																
				30.00	60033					30	30.0														
				111.00	61051					111	111.0														
				412.70	61052	200.0	20.0			192.7	176.7		5.0		3.0		3			5					
				25.00	61053					25	25.0														
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	7,844.70	7,844.70		3,800.00	20.00	0.00	3,666.00	0.00	358.70	342.70	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00			
III-លទ្ធកម្មសេវាធានា																									
១២	1	ការអភិវឌ្ឍន៍តម្កល់ឈើដាំ និងរុក្ខជាតិ	1,247.40	1,247.40	61051				1247.40																
១៣	2	ជួសជុលសម្ភារបរិក្ខារ និងឧបករណ៍បច្ចេកទេស(61057) ថែទាំបណ្តាញ (61054)	466.83	446.63	61057	56.00	22.40	100.10	74.70		193.43	90.090	37	9.70	11.06	2.38	18.20	9.50	10.50		5				
				16.70	61054		10.50					4.2	2.0												
				3.50	61058			3.50																	
សរុប III		តម្លៃគម្រោង	1,714.23	1,714.23		56.00	32.90	103.60	1,322.10	0.00	199.63	90.09	41.20	11.70	11.06	2.38	18.20	9.50	10.50	0.00	5.00	0.00			
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង (I+II+III)	17,415.67	17,415.67		4,437.10	104.50	4,457.60	5,622.30	800.00	1,994.17	707.34	177.20	54.20	104.10	199.26	89.80	45.20	457.24	85.00	46.45	28.38			

កំណត់សម្គាល់

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| ១-អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម, | ៦-នាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល | ១១-នាយកដ្ឋានកសិ ឧស្សាហកម្ម |
| ២-អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់ | ៧-នាយកដ្ឋានគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ | ១២-នាយកដ្ឋានសេវាកម្មផ្ទៃក្នុង |
| ៣-អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ | ៨-អគ្គាធិការដ្ឋាន | ១៣-មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន និងឯកសារកសិកម្ម |
| ៤-រដ្ឋបាលក្រៃលើ | ៩-នាយកដ្ឋានផែនការស្ថិតិ | ១៤-នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ |
| ៥-រដ្ឋបាលផលិតផល | ១០-នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក | ១៥-នាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្ម |
| | | ១៦-នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម |

ថ្ងៃសុក្រ ៧រោច ខែកត្តិក, ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រធានអនុគោលលទ្ធកម្ម


