



**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

លេខ ៣២៩២/១៩១ កសក.អល

ថ្ងៃចន្ទ ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤  
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៤

**សូមគោរពជូន**

**ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ**

**កម្មវត្ថុ ៖** របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤។

**យោង ៖**

- ប្រកាសលេខ៨៩១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម
- ប្រកាសលេខ១៥២ សហវ.ប្រក អលសា ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម
- ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លេខ២៤៩ សហវ-អលសា ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤។

សេចក្តីជូនមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមគោរព ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មេត្តាជ្រាបថា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សម្រេចអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ បានដូចខាងក្រោម៖

យោងតាមផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២៤ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នឹងត្រូវអនុវត្តនូវគម្រោងកិច្ចលទ្ធកម្មសរុបចំនួន២៦គម្រោង មានតម្លៃសរុបចំនួន ៣០ ៩៩៤ ១៨០ ០០០ រៀល (សាមសិបបីលានប្រាំបួនរយហាសិបបួនលានមួយរយប៉ែតសិបប្រាំបីពាន់រៀល) ជាក់ស្តែងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សម្រេចអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មចំនួន៨គម្រោង គិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន៣ ៤៣១ ១៤៨ ០០០រៀល (បីបីលានបួនរយសាមសិបមួយលានមួយរយសែសិបប្រាំបីពាន់រៀល) ជាថវិកាចរន្ត ដែលបានអនុវត្តតាមប្រភេទ និងវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

**១. ប្រភេទលទ្ធកម្ម**

- លទ្ធកម្មទំនិញ អនុវត្តបានចំនួន៦ កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៣ ០៩៨ ៥៤៨ ០០០រៀល (បីបីលានកៅសិបប្រាំបីលានប្រាំរយសែសិបប្រាំបីពាន់រៀល) ស្មើនឹង ៩០,៣១% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។
- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម អនុវត្តបានចំនួន២កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៣២ ៦០០ ០០០រៀល ស្មើនឹង ៩,៦៩% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។

**២. វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម**

- ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក(ដបស) អនុវត្តបានចំនួន៦កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៣ ១៨០ ២៣៣ ០០០រៀល ស្មើនឹង៩២,៦៩%នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។
- ការពិគ្រោះថ្លៃ អនុវត្តបានចំនួន២កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ២៥០ ៩១៥ ០០០រៀល ស្មើនឹង ៧,៣១%នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។

**៣. ការសន្សំសំចៃ**

- សន្សំសំចៃតម្លៃកិច្ចសន្យារៀបរឹងធានាចំណាយ បានចំនួន ៤ ០២២ ០០០រៀល ស្មើនឹង០,១២%
- សន្សំសំចៃតម្លៃកិច្ចសន្យារៀបរឹងផែនការ បានចំនួន ៩៨៤ ៤៦២ ០០០រៀល ស្មើនឹង២២,៣០%

**ខ. កិច្ចលទ្ធកម្មដែលកំពុងអនុវត្ត**

គម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តមានចំនួន៨គម្រោង គ្រោងនឹងចំណាយថវិកាសរុបចំនួន ៦ ៥១៤ ៩០០ ០០០រៀល។

អាស្រ័យដូចបានគោរពជម្រាបជូនខាងលើ សូម ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី មេត្តា ជ្រាបជារបាយការណ៍។

សូម ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី មេត្តាទទួលនូវការកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបាទ។

  
**ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី**  
**អនុប្រធានទី១**  
**គឹម សុទ្ធ**

ជូនភ្ជាប់:

-ឧបសម្ព័ន្ធទី២.១

-ឧបសម្ព័ន្ធទី៣.១

-ឧបសម្ព័ន្ធទី៣.២

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសាធារណៈប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤

ឯកតា លានរៀល

| ការអនុវត្តជាក់ស្តែង |                         |          |            |          |                                    |  |  |  |  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---------------------|-------------------------|----------|------------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ល.រ                 | ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាសន្យា | លក្ខខណ្ឌ | ផែនការ     |          |                                    |  |  |  |  |                                    |                                    |                                    | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                     |                         |          | កិច្ចសន្យា | លក្ខខណ្ឌ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ |  |  |  |  | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ | តម្លៃប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ |

✓



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
គណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេស

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣. ២  
របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចបង្កើន  
ការងារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ស្រុកប្រាសាទស្រីសោយ ឆ្នាំ២០២៤

| ល.រ | វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                        | ផែនការ          |             | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង |                 |                     |                 |           | ការប្រៀបធៀប                      |                        |                               |           |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
|     |                                            | ចំនួន<br>គម្រោង | តម្លៃគម្រោង | ទឹកប្រាក់ធានាចំណាយ  |                 | ចំនួន<br>កិច្ចសន្យា | តម្លៃកិច្ចសន្យា | លម្អៀង    |                                  | លម្អៀង<br>ធៀបនឹងផែនការ |                               |           |
|     |                                            |                 |             | ថវិកាបច្ចេកទេស      | ថវិកាប្រតិបត្តិ |                     |                 | ទឹកប្រាក់ | សមាមាត្រ%                        |                        |                               |           |
|     |                                            |                 |             |                     |                 |                     |                 |           |                                  |                        | ទឹកប្រាក់                     | សមាមាត្រ% |
| 1   | 2                                          | 3               | 4           | 5                   | 6               | 7                   | 8               | 9=(5+6)-8 | 10= $\frac{9}{(5+6)} \times 100$ | 11=4-8                 | 12= $\frac{11}{4} \times 100$ |           |
| 1   | ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ |                 |             |                     |                 |                     |                 |           |                                  |                        |                               |           |
| 2   | ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក        | 6               | 4,163.440   | 3,183.075           |                 | 6                   | 3,180.233       | 2.842     | 0.09                             | 983.21                 | 23.62                         |           |
| 3   | ការដេញថ្លៃមានកម្រិត                        |                 |             |                     |                 |                     |                 |           |                                  |                        |                               |           |
| 4   | ការពិគ្រោះថ្លៃ                             | 2               | 252.17      | 252.10              |                 | 2                   | 250.915         | 1.180     | 0.47                             | 1.26                   | 0.50                          |           |
| 5   | ការស្នើសុំតម្លៃ                            |                 |             |                     |                 |                     |                 |           |                                  |                        |                               |           |
| 6   | លទ្ធកម្មដោយផ្ទាល់                          |                 |             |                     |                 |                     |                 |           |                                  |                        |                               |           |
|     | សរុប                                       | 8               | 4,415.61    | 3,435.17            |                 | 8                   | 3,431.148       | 4.022     | 0.12                             | 984.462                | 22.30                         |           |

ឯកតា: លានរៀល

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
ថ្ងៃ ២៥ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ ៧ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រធានគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេស  
អនុប្រធានទី១  


ប្រធានអង្គការបច្ចេកទេស  
  


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
គណៈកម្មាធិការរងទ្វីប

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.១

តារាងសម្រាប់ការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងប្រចាំឆ្នាំ ២០២៤

ឯកតា: លានរៀល

| ល.រ | ប្រភេទលទ្ធកម្ម   | ផែនការ          |             | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង  |            |                     | ការប្រៀបធៀប     |                                   |                                                |
|-----|------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                  | ចំនួន<br>គម្រោង | តម្លៃគម្រោង | ទឹកប្រាក់ប្រាក់ចំណាយ |            | ចំនួន<br>កិច្ចសន្យា | តម្លៃកិច្ចសន្យា | លម្អៀង                            |                                                |
|     |                  |                 |             | ថវិកាបច្ចេកទេស       | ថវិកាមូលធន |                     |                 | ទឹកប្រាក់<br>ធៀបនឹងប្រាក់ចំណាយ    | លម្អៀង<br>ធៀបនឹងផែនការ                         |
| 1   | 2                | 3               | 4           | 5                    | 6          | 7                   | 8               | $9 = \frac{10}{(5+6)} \times 100$ | $11 = 4 - 8$<br>$12 = \frac{11}{4} \times 100$ |
| 1   | លទ្ធកម្មទំនិញ    | 6               | 4,081.61    | 3,101.170            |            | 6                   | 3,098.548       | 2.622                             | 983.062                                        |
| 2   | លទ្ធកម្មសំណង់    |                 |             |                      |            |                     |                 |                                   |                                                |
| 3   | លទ្ធកម្មសេវាកម្ម | 2               | 334.00      | 334.000              |            | 2                   | 332.600         | 1.400                             | 1.400                                          |
|     | សរុប             | 8               | 4,415.61    | 3,435.170            |            | 8                   | 3,431.148       | 4.022                             | 984.462                                        |
|     |                  |                 |             |                      |            |                     |                 |                                   | 22.30                                          |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ: ២៥/១០/២០២៤ ខែ: ១០/២០២៤ ឆ្នាំ: ២០២៤  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤

ប្រធានគណៈកម្មាធិការរងទ្វីប  
អនុប្រធានទី១

WU

លោកស្រី ណាវ៉ា

ថ្ងៃសុក្រ ៧ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤  
ប្រធានអង្គភាពរងទ្វីប

គឹម សុខ



**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

លេខ ៧២៩១/១៩០ កសក, អស

ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៤

**សូមគោរពជូន**

**ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ**

**កម្មវត្ថុ ៖** របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤។

**យោង ៖**

- ប្រកាសលេខ៨៥១សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម
- ប្រកាសលេខ១៥២ សហវ.ប្រក អលសា ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម
- ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លេខ២៤៩ សហវ-អលសា ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមគោរព ជម្រាបជូន ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មេត្តាជ្រាបថា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សម្រេចអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ បានដូចខាងក្រោម៖

យោងតាមផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២៤ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នឹងត្រូវអនុវត្តនូវគម្រោងកិច្ចលទ្ធកម្មសរុបចំនួន២៦គម្រោង មានតម្លៃសរុបចំនួន ៣០ ៩៥៤ ១៨០ ០០០ រៀល (សាមសិបបីលានប្រាំបួនរយហាសិបបួនលានមួយរយប៉ែតសិបប្រាំបីពាន់រៀល) ជាក់ស្តែងក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សម្រេចអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មចំនួន៨គម្រោង គិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន៣ ៤៣១ ១៤៨ ០០០រៀល (បីបីលានបួនរយសាមសិបមួយលានមួយរយសែសិបប្រាំបីពាន់រៀល) ជាថវិកាចរន្ត ដែលបានអនុវត្តតាមប្រភេទ និងវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោម៖

**១. ប្រភេទលទ្ធកម្ម**

- លទ្ធកម្មទំនិញ អនុវត្តបានចំនួន៦ កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៣ ០៩៨ ៥៤៨ ០០០រៀល (បីបីលានកៅសិបប្រាំបីលានប្រាំរយសែសិបប្រាំបីពាន់រៀល) ស្មើនឹង ៩០,៣១% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។
- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម អនុវត្តបានចំនួន២កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៣២ ៦០០ ០០០រៀល ស្មើនឹង ៩,៦៩% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។

**២. វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម**

- ការដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក(ដបស) អនុវត្តបានចំនួន៦កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៣ ១៨០ ២៣៣ ០០០រៀល ស្មើនឹង៩២,៦៩%នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។
- ការពិគ្រោះថ្លៃ អនុវត្តបានចំនួន២កិច្ចសន្យា គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ២៥០ ៩១៥ ០០០រៀល ស្មើនឹង ៧,៣១%នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាសរុបដែលបានអនុវត្តរួច។

**៣. ការសន្សំសំចៃ**

- សន្សំសំចៃតម្លៃកិច្ចសន្យាធៀបនឹងធានាចំណាយ បានចំនួន ៤ ០២២ ០០០រៀល ស្មើនឹង០,១២%
- សន្សំសំចៃតម្លៃកិច្ចសន្យាធៀបនឹងផែនការ បានចំនួន ៩៨៤ ៤៦២ ០០០រៀល ស្មើនឹង២២,៣០%

**ខ. កិច្ចលទ្ធកម្មដែលកំពុងអនុវត្ត**

គម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តមានចំនួន៨គម្រោង គ្រោងនឹងចំណាយថវិកាសរុបចំនួន ៦ ៥១៤ ៩០០ ០០០រៀល។

**គ. បញ្ហាប្រឈម**

ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈក្នុងរយៈពេល៦ខែ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា-ប្រមាញ់ និងនេសាទ បានជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមដោយ គម្រោងលទ្ធកម្ម ដែលប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគនៅមិនទាន់ទទួលបានធានាចំណាយនៅឡើយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងដំណើរការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ការពិនិត្យ និងផ្តល់ទិដ្ឋាការយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យា ក៏មានរយៈពេលយូរផងដែរ។

អាស្រ័យដូចបានគោរពជម្រាបជូនខាងលើ សូម ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី មេត្តាជ្រាបជារបាយការណ៍។

សូម ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី មេត្តាទទួលនូវការកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំបាទ។



**ជ. ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម  
អនុប្រធានទី១**

**គឹម សុទ**

**ជូនភ្ជាប់៖**

- ឧបសម្ព័ន្ធទី១.២
- ឧបសម្ព័ន្ធទី១.៣
- ឧបសម្ព័ន្ធទី២.១
- ឧបសម្ព័ន្ធទី៣.១
- ឧបសម្ព័ន្ធទី៣.២

ប្រសូតសិក្សា និងប្រឡង  
គណៈកម្មាធិការសិក្សា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចសន្យាសហការប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

ឯកតា លានរៀល

| ការអនុវត្តពាក់ស្តង់     |                          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
|-------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|
| ល.រ                     | ផែនការ                   |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | ការអនុវត្តពាក់ស្តង់ |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
|                         | ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាសិក្សា | ឈ្មោះសិស្ស | កម្រិតសិក្សា |              |              |              |              | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា        | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា |    |    |
|                         |                          |            | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា | កម្រិតសិក្សា |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 1                       | 2                        | 3          | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16                  | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24           | 25           | 26           | 27           | 28 | 29 |
| ក-កិច្ចសន្យាសិក្សាសិស្ស |                          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| I                       | សិក្សាសិស្ស              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 1                       | ១-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 2                       | ២-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 3                       | ៣-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 4                       | ៤-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 5                       | ៥-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 6                       | ៦-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| សរុប                    |                          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| I                       | ចំនួនសិស្ស               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| II                      | សិក្សាសិស្ស              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| III                     | សិក្សាសិស្ស              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 7                       | ១-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| 8                       | ២-សិក្សាសិស្សសិក្សាសិស្ស |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| សរុប                    |                          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| III                     | ចំនួនសិស្ស               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| សរុប                    |                          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |
| ក                       | ចំនួនសិស្ស               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |    |    |

✓

| ផែនការ |                          |       |                   |  |  |  |  |             |             | ការអនុវត្តការងារកសិកម្ម |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------|--------------------------|-------|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ល.រ    | ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាឈ្មួញ | ធនធាន | តម្លៃប្រាក់បៀវត្ស |  |  |  |  | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស             | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស | លក្ខណៈពិសេស |

ថ្ងៃសុក្រ ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤

បានពិនិត្យ និង ត្រួតពិនិត្យ  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤

បានពិនិត្យ និង ត្រួតពិនិត្យ  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤

ប្រធានអង្គការសហប្រតិបត្តិការ

ប្រធានអង្គការសហប្រតិបត្តិការ

ប្រធានអង្គការសហប្រតិបត្តិការ

ប្រធានអង្គការសហប្រតិបត្តិការ

ប្រធានអង្គការសហប្រតិបត្តិការ

គឹម សុខុម



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣.១

តារាងសម្របសម្រួលទិន្នន័យស្តីពីការប្រើប្រាស់ដី ឆ្នាំ២០២៤

ឯកតា: លានរៀល

| ល.រ | ប្រភេទលទ្ធកម្ម   | ផែនការ          |             | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង |            |                     |                 | ការប្រៀបធៀប |                                 |                        |                              |
|-----|------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
|     |                  | ចំនួន<br>គម្រោង | តម្លៃគម្រោង | ទឹកប្រាក់តាមចំណាយ   |            | ចំនួន<br>កិច្ចសន្យា | តម្លៃកិច្ចសន្យា | លម្អៀង      |                                 | លម្អៀង<br>ធៀបនឹងផែនការ |                              |
|     |                  |                 |             | ថវិកាចរន្ត          | ថវិកាមូលធន |                     |                 | ទឹកប្រាក់   | សមាមាត្រ%                       |                        |                              |
|     |                  |                 |             |                     |            |                     |                 |             |                                 |                        |                              |
| 1   | 2                | 3               | 4           | 5                   | 6          | 7                   | 8               | 9=(5+6)-8   | $10=\frac{9}{(5+6)} \times 100$ | 11=4-8                 | $12=\frac{11}{4} \times 100$ |
| 1   | លទ្ធកម្មដីធ្លី   | 6               | 4,081.61    | 3,101.170           |            | 6                   | 3,098.548       | 2.622       | 0.08                            | 983.062                | 24.09                        |
| 2   | លទ្ធកម្មសំណង់    |                 |             |                     |            |                     |                 |             |                                 |                        |                              |
| 3   | លទ្ធកម្មសេវាកម្ម | 2               | 334.00      | 334.000             |            | 2                   | 332.600         | 1.400       | 0.42                            | 1.400                  | 0.42                         |
|     | សរុប             | 8               | 4,415.61    | 3,435.170           |            | 8                   | 3,431.148       | 4.022       | 0.12                            | 984.462                | 22.30                        |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៥.១០.២០២៤ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២៤

ជ ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម  
អនុប្រធានទី១

PKL

PKL

ថ្ងៃសុក្រ ៧ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤

ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការ

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**  
**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)**

**របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម**  
**ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួង (ព.ថ)**

| បរិយាយ                                              |                                                                  | ផែនការ                                                          |                      |                   | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                                             |                      |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| ឈ្មោះគម្រោង                                         |                                                                  | ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួង (IDOC) |                      |                   | ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួង (IDOC) |                      |                   |
| តម្លៃគម្រោង                                         |                                                                  | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ១០០ ០០០ ០០០៛                                   |                      |                   | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ៩៩ ០០០ ០០០៛                                    |                      |                   |
| ប្រភពមូលនិធិ                                        |                                                                  | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                                              |                      |                   | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                                              |                      |                   |
| កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ                         |                                                                  | ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤                                       |                      |                   | ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣                                       |                      |                   |
| កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ                           |                                                                  | ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤                                       |                      |                   | ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                       |                      |                   |
| កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា                            |                                                                  | ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤                                    |                      |                   | ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤                                       |                      |                   |
| ការពិពណ៌នាអំពីមុខងារសំណង់ សេវាកម្ម                  |                                                                  | ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួង (IDOC) |                      |                   | ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រសួង (IDOC) |                      |                   |
| វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                                 |                                                                  | ពិគ្រោះថ្លៃ (ព.ថ)                                               |                      |                   | ពិគ្រោះថ្លៃ (ព.ថ)                                               |                      |                   |
| សកម្មភាព                                            |                                                                  | រយៈពេល                                                          | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | រយៈពេល                                                          | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ |
| ការរៀបចំឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ                            | ការរៀបចំឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ                                         | ២ថ្ងៃ                                                           | ០៣-៥-២៤              | ០៤-៥-២៤           | ២ថ្ងៃ                                                           | ០១-២-២៤              | ០២-២-២៤           |
|                                                     | ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារពិគ្រោះថ្លៃដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម      | ២ថ្ងៃ                                                           | ០៥-៥-២៤              | ០៦-៥-២៤           | ២ថ្ងៃ                                                           | ៥-២-២៤               | ០៦-២-២៤           |
| ការផ្សព្វផ្សាយលើទូរទស្សន៍ជាតិ និងបើកសំណើពិគ្រោះថ្លៃ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ ការទទួល និងបើកសំណើពិគ្រោះថ្លៃ | ១៥ថ្ងៃ                                                          | ០៧-៥-២៤              | ២២-៥-២៤           | ១៥ថ្ងៃ                                                          | ០៨-២-២៤              | ២៧-២-២៤           |
| ការវាយតម្លៃ                                         | ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកពិគ្រោះថ្លៃនាំមុខ                         | ៤ថ្ងៃ                                                           | ២៣-៥-២៤              | ២៦-៥-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                           | ២៧-២-២៤              | ២៧-២-២៤           |
|                                                     | ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិតាមក្រោយ                             | ១០ថ្ងៃ                                                          | ២៧-៥-២៤              | ០៥-៦-២៤           | ៣ថ្ងៃ                                                           | ២៧-២-២៤              | ២៩-២-២៤           |
|                                                     | ការពិនិត្យសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម                         | ២ថ្ងៃ                                                           | ០៦-៦-២៤              | ០៧-៦-២៤           | ៧ថ្ងៃ                                                           | ០១-៤-២៤              | ០៨-៣-២៤           |
| ការចុះកិច្ចសន្យា                                    | ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា             | ១ថ្ងៃ                                                           | ០៨-៦-២៤              | ០៨-៦-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                           | ០៤-៣-២៤              | ០៤-៣-២៤           |
|                                                     | បណ្តឹងតវ៉ា                                                       | ១០ថ្ងៃ                                                          | ០៩-៦-២៤              | ១៨-៦-២៤           | ១៥ថ្ងៃ                                                          | ០៤-៣-២៤              | ១៩-៣-២៤           |
|                                                     | លិខិតអញ្ជើញ ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងចុះកិច្ចសន្យា                  | ៨ថ្ងៃ                                                           | ១៩-៦-២៤              | ២៦-៦-២៤           | ៨ថ្ងៃ                                                           | ១៩-៣-២៤              | ២៥-៣-២៤           |
| ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងអនុវត្ត                       | ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា                              |                                                                 | ២៧-៦-២៤              | ២៧-៨-២៤           | ៩០ថ្ងៃ                                                          | ២៥-៣-២៤              | ២៥-៦-២៤           |
|                                                     | ការប្រគល់ ទទួល (ចំនួនលើក)                                        | ១លើក                                                            | សីហា                 | សីហា              | ១លើក                                                            | ១៤-៦-២៤              | ១៤-៦-២៤           |
|                                                     | រយៈពេលធានាគុណភាព                                                 | -                                                               |                      |                   | -                                                               |                      |                   |
| ឈ្នាក់ កាលបរិច្ឆេទ                                  | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់                                   | -                                                               | សីហា                 | សីហា              | -                                                               | មិថុនា               | មិថុនា            |
|                                                     | ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ                        | - ទូទាត់ត្រីមាសទី៣ : ១០០ ០០០ ០០០៛                               |                      |                   | ទូទាត់ត្រីមាសទី២: ៩៩ ០០០ ០០០៛                                   |                      |                   |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
**ជ.ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**  
**អនុប្រធានទី១**  
**គឹម សុខ**

ថ្ងៃ ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម**  
**សុខ សុខ**

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**  
**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)**

**របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម**

**ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរដ្ឋបាលប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង (ព.ថ)**

| បរិយាយ                                         |                                                                     | ផែនការ                                                            |                      |                   | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                                               |                      |                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| ឈ្មោះគម្រោង                                    |                                                                     | ស្បៀងរដ្ឋបាលប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង |                      |                   | ស្បៀងរដ្ឋបាលប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង |                      |                   |
| តម្លៃគម្រោង                                    |                                                                     | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ១៥០ ១៧០ ០០០\$                                    |                      |                   | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ១៥១ ៩១៥ ០០០\$                                    |                      |                   |
| ប្រភពមូលនិធិ                                   |                                                                     | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                                                |                      |                   | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                                                |                      |                   |
| កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ                    |                                                                     | ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣                                         |                      |                   | ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣                                         |                      |                   |
| កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ                      |                                                                     | ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                         |                      |                   | ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                         |                      |                   |
| កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា                       |                                                                     | ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤                                         |                      |                   | ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤                                         |                      |                   |
| ការពិពណ៌នាអំពីមុខមិញ សំណង់ សេវាកម្ម            |                                                                     | នំ តែ ស្ករ ការហ្វេ និងទឹកបរិសុទ្ធ ទឹកផ្លែឈើ                       |                      |                   | នំ តែ ស្ករ ការហ្វេ...និងទឹកបរិសុទ្ធ ទឹកផ្លែឈើ                     |                      |                   |
| វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                            |                                                                     | ពិគ្រោះថ្លៃ (ព,ថ)                                                 |                      |                   | ពិគ្រោះថ្លៃ (ព,ថ)                                                 |                      |                   |
| សកម្មភាព                                       |                                                                     | រយៈពេល                                                            | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | រយៈពេល                                                            | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ |
| ការរៀបចំ<br>ឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ                   | ការរៀបចំឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ                                            | ២ថ្ងៃ                                                             | ១០-១-២៤              | ១១-១-២៤           | ២ថ្ងៃ                                                             | ៣០-១-២៤              | ៣១-១-២៤           |
|                                                | ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារពិគ្រោះថ្លៃដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម         | ២ថ្ងៃ                                                             | ១២-១-២៤              | ១៣-១-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                             | ០១-២-២៤              | ០១-២-២៤           |
| ការផ្សព្វផ្សាយ<br>ឱ្យសមាជិក<br>សំណើពិគ្រោះថ្លៃ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ<br>ការទទួល និងបើកសំណើពិគ្រោះថ្លៃ | ១៥ថ្ងៃ                                                            | ១៤-១-២៤              | ២៩-១-២៤           | ១៨ថ្ងៃ                                                            | ០២-២-២៤              | ២០-២-២៤           |
| ការវាយតម្លៃ                                    | ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកពិគ្រោះថ្លៃនាំមុខ                            | ៤ថ្ងៃ                                                             | ៣០-១-២៤              | ០២-២-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                             | ២០-២-២៤              | ២០-២-២៤           |
|                                                | ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិតាមក្រោយ                                | ១០ថ្ងៃ                                                            | ០៣-២-២៤              | ១២-២-២៤           | ២ថ្ងៃ                                                             | ២០-២-២៤              | ២១-២-២៤           |
|                                                | ការពិនិត្យសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម                            | ២ថ្ងៃ                                                             | ១៣-២-២៤              | ១៤-២-២៤           | ៤ថ្ងៃ                                                             | ២២-២-២៤              | ២៦-២-២៤           |
| ការចុះកិច្ចសន្យា                               | ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា                | ១ថ្ងៃ                                                             | ១៥-២-២៤              | ១៥-២-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                             | ២៦-២-២៤              | ២៦-២-២៤           |
|                                                | បណ្តឹងតវ៉ា                                                          | ១០ថ្ងៃ                                                            | ១៦-២-២៤              | ២៥-២-២៤           | ១៥ថ្ងៃ                                                            | ២៦-២-២៤              | ១៣-៣-២៤           |
|                                                | លិខិតអញ្ជើញ ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងចុះកិច្ចសន្យា                     | ៨ថ្ងៃ                                                             | ២៦-២-២៤              | ០៤-៣-២៤           | ៥ថ្ងៃ                                                             | ១៣-៣-២៤              | ១៨-៣-២៤           |
| ការត្រួតពិនិត្យ<br>និងអនុវត្ត<br>កិច្ចសន្យា    | ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា                                 |                                                                   | ០៤-៣-២៤              | ០៤-៤-២៤           | ៥០ថ្ងៃ                                                            | ១៨-៣-២៤              | ១៨-៤-២៤           |
|                                                | ការប្រគល់ ទទួល (ចំនួនលើក)                                           | ១លើក                                                              | មេសា                 | មេសា              | ១លើក                                                              | ៥-៤-២៤               | ៥-៤-២៤            |
|                                                | រយៈពេលធានាគុណភាព                                                    | -                                                                 |                      |                   | -                                                                 |                      |                   |
| ដំណាក់កាល<br>ទូទាត់                            | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់                                      | -                                                                 | មេសា                 | មេសា              | -                                                                 | មេសា                 | មេសា              |
|                                                | ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ                           | - ទូទាត់ត្រីមាសទី២ : ១៥២ ១៧០ ០០០\$                                |                      |                   | ទូទាត់ត្រីមាសទី២: ១៥១ ៩១៥ ០០០\$                                   |                      |                   |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
**ជ.ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**  
**អនុប្រធានទី១**  
  
**ស៊ីម ស៊ីន**

ថ្ងៃ ពុធ ០៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម**  
  
**ស៊ីម ស៊ីន**

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**  
**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)**

**របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចសន្យា**  
**ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង (ដបស)**

| បរិយាយ                                           |                                                                                                | ផែនការ                                                              |                            |                   | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                                                                |                            |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ឈ្មោះគម្រោង:                                     |                                                                                                | ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤-អង្គភាពនានា |                            |                   | ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារព័ត៌មានវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង |                            |                   |
| តម្លៃគម្រោង                                      |                                                                                                | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ៨៨៦ ៨០០ ០០០៛០០                                     |                            |                   | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ៨៨៦ ៨០០ ០០៛០០                                                     |                            |                   |
| ប្រភពមូលនិធិ                                     |                                                                                                | ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤                                                |                            |                   | ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤                                                               |                            |                   |
| កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ                      |                                                                                                | ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                           |                            |                   | ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                                          |                            |                   |
| កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ                        |                                                                                                | ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                           |                            |                   | ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                                          |                            |                   |
| កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា                         |                                                                                                | ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤                                           |                            |                   | ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤                                                          |                            |                   |
| ការពិពណ៌នាអំពី: ទំនិញ/ សំណង់/ សេវាកម្ម           |                                                                                                | កុំព្យូទ័រ ព្រីន័រ ហ្វូតូកូពី .....                                 |                            |                   | កុំព្យូទ័រ ព្រីន័រ ហ្វូតូកូពី .....                                                |                            |                   |
| វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                              |                                                                                                | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)                                 |                            |                   | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)                                                |                            |                   |
| សកម្មភាព                                         |                                                                                                | រយៈពេល                                                              | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម       | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | រយៈពេល                                                                             | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម       | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ |
| បុរេលក្ខណសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)                  | ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណសម្បត្តិ                                                                 | ៥ថ្ងៃ                                                               | -                          | -                 | -                                                                                  | -                          | -                 |
|                                                  | ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ                                                         | ២ថ្ងៃ                                                               | -                          | -                 | -                                                                                  | -                          | -                 |
|                                                  | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារបុរេលក្ខណសម្បត្តិ                                              | ៣០ថ្ងៃ                                                              | -                          | -                 | -                                                                                  | -                          | -                 |
|                                                  | ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់                                     | ៦ថ្ងៃ                                                               | -                          | -                 | -                                                                                  | -                          | -                 |
| ដំណាក់កាលរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                       | ការរៀបចំយថាប្រភេទ និងការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង                                                  | -                                                                   | -                          | -                 | -                                                                                  | -                          | -                 |
|                                                  | ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                                                                           | ៣ថ្ងៃ                                                               | ០១-២-២៤                    | ០៣-២-២៤           | ៤ថ្ងៃ                                                                              | ០១-២-២៤                    | ០៥-២-២៤           |
|                                                  | ការអនុម័តលើឯកសារដេញថ្លៃរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម                                              | ២ថ្ងៃ                                                               | ០៤-២-២៤                    | ០៥-២-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                                              | ០៥-២-២៤                    | ០៦-២-២៤           |
|                                                  | ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច) | ៧ថ្ងៃ                                                               | -                          | -                 | -                                                                                  | -                          | -                 |
| ដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារដេញថ្លៃ និងការចែកកំណត់ហេតុបើកឯកសារដេញថ្លៃ                      | ៣០ថ្ងៃ                                                              | ០៦-២-២៤                    | ១៣-៣-២៤           | ៣៣ថ្ងៃ                                                                             | ០៧-២-២៤                    | ១២-៣-២៤           |
| ដំណាក់កាលវាយតម្លៃ                                | ការរៀបចំវាយតម្លៃលើសំណើដេញថ្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ                                         | ៥ថ្ងៃ                                                               | ១៣-៣-២៤                    | ១៧-៣-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                                              | ១៤-៣-២៤                    | ១៤-៣-២៤           |
|                                                  | ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិតាមក្រោយ                                                           | ១០ថ្ងៃ                                                              | ១៨-៣-២៤                    | ២៧-៣-២៤           | ៤ថ្ងៃ                                                                              | ១៥-៣-២៤                    | ១៨-៣-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ សម្រេចរបស់ គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម                                                    | ២ថ្ងៃ                                                               | ២៨-៣-២៤                    | ០៦-៤-២៤           | ២ថ្ងៃ                                                                              | ០៨-៣-២៤                    | ១០-៣-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយសហវ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                               | ៧ថ្ងៃ                                                               | -                          | -                 | -ថ្ងៃ                                                                              | -                          | -                 |
| ដំណាក់កាលចុះកិច្ចសន្យា                           | ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា                                            | ១ថ្ងៃ                                                               | ០៧-៤-២៤                    | ០៧-៤-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                                              | ១៥-៣-២៤                    | ១៥-៣-២៤           |
|                                                  | បណ្តឹងតវ៉ា                                                                                     | ១០ថ្ងៃ                                                              | ០៨-៤-២៤                    | ១៧-៤-២៤           | ១៤ថ្ងៃ                                                                             | ១៥-៣-២៤                    | ០២-៤-២៤           |
|                                                  | លិខិតអញ្ជើញ -ការរៀបចំកិច្ចសន្យា-ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា                                        | ៨ថ្ងៃ                                                               | ១៨-៤-២៤                    | ២៤-៤-២៤           | ៨ថ្ងៃ                                                                              | ០២-៤-២៤                    | ០៨-៤-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ សហវ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                              | ៧ថ្ងៃ                                                               | ២៥-៤-២៤                    | ០១-៥-២៤           | -                                                                                  | -                          | -                 |
| ដំណាក់កាលប្រគល់-ទទួល                             | រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា                                                                   | ៦០ថ្ងៃ                                                              | ០១-៥-២៤                    | ០១-៧-២៤           | ៦០ថ្ងៃ                                                                             | ០៨-៤-២៤                    | ០៨-៦-២៤           |
|                                                  | ការប្រគល់-ទទួល (ចំនួនលើក)                                                                      | ១លើក                                                                | កក្កដា                     | កក្កដា            | ១លើក                                                                               | ១០-៥-២៤                    | ១០-៥-២៤           |
|                                                  | រយៈពេលធានាគុណភាព                                                                               |                                                                     |                            |                   |                                                                                    |                            |                   |
| ដំណាក់កាលទូទាត់                                  | រយៈពេលទូទាត់                                                                                   | -                                                                   | កក្កដា                     | កក្កដា            |                                                                                    | ឧសភា                       | ឧសភា              |
|                                                  | តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ                                                          |                                                                     | ត្រីមាសទី៣ : ៨៨៦ ៨០០ ០០៛០០ |                   |                                                                                    | ត្រីមាសទី២ : ៨៨៦ ៨០០ ០០៛០០ |                   |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
**ជ.ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**  
**អនុប្រធានទី១**  
**គឹម សុទ្ធ**

ថ្ងៃ សុក្រ ១៤ ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម**  
**លាភា**

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)**

**របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចសន្យា**

**ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹមប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង (ដបស)**

| បរិយាយ                                   |                                                                                                | ផែនការ                                   |                            |                   | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                    |                           |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ឈ្មោះគម្រោង:                             |                                                                                                | ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹមប្រើប្រាស់ឆ្នាំ២០២៤ |                            |                   | សង្ហារឹមប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤      |                           |                   |
| តម្លៃគម្រោង                              |                                                                                                | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ២២២ ២១០ ០០០៛០០          |                            |                   | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ២២០ ៥១០ ០០០៛          |                           |                   |
| ប្រភពមូលនិធិ                             |                                                                                                | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                       |                            |                   | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                     |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ              |                                                                                                | ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤              |                            |                   | ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣              |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ                |                                                                                                | ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤                |                            |                   | ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤              |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា                 |                                                                                                | ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤              |                            |                   | ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤              |                           |                   |
| ការពិពណ៌នាអំពី: ទំនិញ/ សំណង់/ សេវាកម្ម   |                                                                                                | តុ សាឡុង តុការិយាល័យ ទូរគមនាគមន៍ កៅស៊ូ   |                            |                   | តុ សាឡុង តុការិយាល័យ ទូរគមនាគមន៍ កៅស៊ូ |                           |                   |
| វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                      |                                                                                                | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)      |                            |                   | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)    |                           |                   |
| សកម្មភាព                                 |                                                                                                | រយៈពេល                                   | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម       | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | រយៈពេល                                 | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម      | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ |
| បុរេលទ្ធកម្ម (ករណីចាំបាច់)               | ការរៀបចំឯកសារបុរេលទ្ធកម្មសម្បត្តិ                                                              | ៥ថ្ងៃ                                    | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
|                                          | ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ                                                         | ២ថ្ងៃ                                    | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
|                                          | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារបុរេលទ្ធកម្មសម្បត្តិ                                           | ៣០ថ្ងៃ                                   | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
|                                          | ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់                                     | ៦ថ្ងៃ                                    | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ               | ការរៀបចំយថាប្រភេទ និងការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង                                                  | -                                        | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
|                                          | ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                                                                           | ៣ថ្ងៃ                                    | ០៤-៤-២៤                    | ០៦-៤-២៤           | ៣ថ្ងៃ                                  | ០២-២-២៤                   | ០៥-២-២៤           |
|                                          | ការអនុម័តលើឯកសារដេញថ្លៃរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម                                              | ២ថ្ងៃ                                    | ០៧-៤-២៤                    | ០៨-៤-២៤           | ១ថ្ងៃ                                  | ០៦-២-២៤                   | ០៦-២-២៤           |
|                                          | ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច) | ៧ថ្ងៃ                                    | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលបុរេលទ្ធកម្ម និងការប្រកួតប្រជែង | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារដេញថ្លៃ និងការចែកកំណត់ហេតុបើកឯកសារដេញថ្លៃ                      | ៣០ថ្ងៃ                                   | ០៥-៤-២៤                    | ០៥-៥-២៤           | ៣៤ថ្ងៃ                                 | ០៧-២-២៤                   | ១២-៣-២៤           |
| ដំណាក់កាលវាយតម្លៃ                        | ការរៀបចំវាយតម្លៃលើសំណើដេញថ្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ                                         | ៥ថ្ងៃ                                    | ០៥-៥-២៤                    | ០៥-៥-២៤           | ១ថ្ងៃ                                  | ១៤-៣-២៤                   | ១៤-៣-២៤           |
|                                          | ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិតាមក្រោយ                                                           | ១០ថ្ងៃ                                   | ១០-៥-២៤                    | ១៥-៥-២៤           | ២ថ្ងៃ                                  | ១៥-៣-២៤                   | ១៦-៣-២៤           |
|                                          | ការពិនិត្យ សម្រេចរបស់ គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម                                                    | ២ថ្ងៃ                                    | ២០-៥-២៤                    | ២១-៥-២៤           | ២ថ្ងៃ                                  | ១៧-៣-២៤                   | ១៨-៣-២៤           |
|                                          | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយសហវ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                               | ៧ថ្ងៃ                                    | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលចុះកិច្ចសន្យា                   | ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា                                            | ១ថ្ងៃ                                    | ២២-៥-២៤                    | ២២-៥-២៤           | ១ថ្ងៃ                                  | ១៨-៣-២៤                   | ១៨-៣-២៤           |
|                                          | បណ្តឹងតវ៉ា                                                                                     | ១០ថ្ងៃ                                   | ២៣-៥-២៤                    | ០២-៦-២៤           | ១៥ថ្ងៃ                                 | ១៨-៣-២៤                   | ០៣-៤-២៤           |
|                                          | លិខិតអញ្ជើញ -ការរៀបចំកិច្ចសន្យា-ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា                                        | ៨ថ្ងៃ                                    | ០៣-៦-២៤                    | ១០-៦-២៤           | ៣ថ្ងៃ                                  | ០៣-៤-២៤                   | ០៥-៤-២៤           |
|                                          | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ស ហ វ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                            | ៧ថ្ងៃ                                    | -                          | -                 | -                                      | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលប្រគល់-ទទួល                     | រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា                                                                   | ៦០ថ្ងៃ                                   | ១០-៦-២៤                    | ១០-៨-២៤           | ៦០ថ្ងៃ                                 | ០៥-៤-២៤                   | ០៥-៦-២៤           |
|                                          | ការប្រគល់-ទទួល (ចំនួនលើក)                                                                      | ១លើក                                     | កក្កដា                     | សីហា              | ១លើក                                   | ៣-៥-២៤                    | ៣-៥-២៤            |
|                                          | រយៈពេលធានាគុណភាព                                                                               |                                          |                            |                   |                                        |                           |                   |
| ដំណាក់កាលទូទាត់                          | រយៈពេលទូទាត់                                                                                   | -                                        | សីហា                       | សីហា              |                                        | ឧសភា                      | មិថុនា            |
|                                          | តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ                                                          |                                          | ត្រីមាសទី៣: ២២២ ២១០ ០០០៛០០ |                   |                                        | ត្រីមាសទី២ : ២២០ ៥១០ ០០០៛ |                   |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
**ជ.ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**  
**អនុប្រធានទី១**  
**គឹម សុទ**

ថ្ងៃ ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម**  
**កញ្ញា កាត័យ**

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)**

**របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចសន្យា**

**ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបរិក្ខារមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង (ដបស)**

| បរិយាយ                                           |                                                                                                | ផែនការ                                                     |                            |                   | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                                                          |                           |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ឈ្មោះគម្រោង:                                     |                                                                                                | សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ |                            |                   | សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ឆ្នាំ២៤របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទ |                           |                   |
| តម្លៃគម្រោង                                      |                                                                                                | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ២៤១ ៦០០ ០០០៛០០                            |                            |                   | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ២៣០ ០០០ ០០០៛                                                |                           |                   |
| ប្រភពមូលនិធិ                                     |                                                                                                | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                                         |                            |                   | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២៤                                                             |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ                      |                                                                                                | ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤                                  |                            |                   | ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២៤                                                       |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ                        |                                                                                                | ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤                                  |                            |                   | ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២៤                                                      |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា                         |                                                                                                | ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤                                  |                            |                   | ថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤                                                     |                           |                   |
| ការពិពណ៌នាអំពី: ទំនិញ/ សំណង់/ សេវាកម្ម           |                                                                                                | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក ...                                |                            |                   | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក ...                                                  |                           |                   |
| វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                              |                                                                                                | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)                        |                            |                   | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)                                          |                           |                   |
| សកម្មភាព                                         |                                                                                                | រយៈពេល                                                     | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម       | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | រយៈពេល                                                                       | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម      | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ |
| បុរេលក្ខណសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)                  | ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណសម្បត្តិ                                                                 | ៥ថ្ងៃ                                                      | -                          | -                 | -                                                                            | -                         | -                 |
|                                                  | ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ                                                         | ២ថ្ងៃ                                                      | -                          | -                 | -                                                                            | -                         | -                 |
|                                                  | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារបុរេលក្ខណសម្បត្តិ                                              | ៣០ថ្ងៃ                                                     | -                          | -                 | -                                                                            | -                         | -                 |
|                                                  | ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិត្រូវគ្រាន់                                     | ៦ថ្ងៃ                                                      | -                          | -                 | -                                                                            | -                         | -                 |
| ការរៀបចំយថាប្រភេទ និងការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង    |                                                                                                | -                                                          | -                          | -                 | -                                                                            | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                       | ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                                                                           | ៣ថ្ងៃ                                                      | ០១-៦-២៤                    | ០៣-៦-២៤           | ៣ថ្ងៃ                                                                        | ០៣-២-២៤                   | ០៥-២-២៤           |
|                                                  | ការអនុម័តលើឯកសារដេញថ្លៃរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម                                              | ២ថ្ងៃ                                                      | ០៤-៦-២៤                    | ០៥-៦-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                                        | ០៦-៣-២៤                   | ០៦-៣-២៤           |
|                                                  | ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច) | ៧ថ្ងៃ                                                      | -                          | -                 | -                                                                            | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារដេញថ្លៃ និងការចែកកំណត់ហេតុបើកឯកសារដេញថ្លៃ                      | ៣០ថ្ងៃ                                                     | ០៦-៦-២៤                    | ០៦-៧-២៤           | ៣៣ថ្ងៃ                                                                       | ០៧-៣-២៤                   | ១២-៣-២៤           |
| ដំណាក់កាលវាយតម្លៃ                                | ការរៀបចំវាយតម្លៃលើសំណើដេញថ្លៃជ្រើសរើសអង្គដេញថ្លៃនាំមុខ                                         | ៥ថ្ងៃ                                                      | ០៦-៧-២៤                    | ១០-៧-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                                        | ១៤-៣-២៤                   | ១៤-៣-២៤           |
|                                                  | ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិតាមក្រោយ                                                           | ១០ថ្ងៃ                                                     | ១១-៧-២៤                    | ២០-៧-២៤           | ៤ថ្ងៃ                                                                        | ១៥-៣-២៤                   | ១៨-៣-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ សម្រេចរបស់ គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម                                                    | ២ថ្ងៃ                                                      | ២១-៧-២៤                    | ២២-៧-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                                        | ១៥-៣-២៤                   | ១៥-៣-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយសហវ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                               | ៧ថ្ងៃ                                                      | -                          | -                 | -ថ្ងៃ                                                                        | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលចុះកិច្ចសន្យា                           | ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា                                            | ១ថ្ងៃ                                                      | ២៣-៧-២៤                    | ២៣-៧-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                                        | ១៥-៣-២៤                   | ១៥-៣-២៤           |
|                                                  | បណ្តឹងតវ៉ា                                                                                     | ១០ថ្ងៃ                                                     | ២៤-៧-២៤                    | ០៣-៨-២៤           | ១៤ថ្ងៃ                                                                       | ១៥-៣-២៤                   | ០២-៤-២៤           |
|                                                  | លិខិតអញ្ជើញ -ការរៀបចំកិច្ចសន្យា-ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា                                        | ៨ថ្ងៃ                                                      | ០៤-៨-២៤                    | ១១-៨-២៤           | ៥ថ្ងៃ                                                                        | ០៣-៤-២៤                   | ០៨-៤-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ស ហ វ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                            | ៧ថ្ងៃ                                                      | -                          | -                 | -                                                                            | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលប្រគល់-ទទួល                             | រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា                                                                   | ៦០ថ្ងៃ                                                     | ១១-៨-២៤                    | ១១-១០-២៤          | ៦០ថ្ងៃ                                                                       | ០៨-៤-២៤                   | ០៨-៦-២៤           |
|                                                  | ការប្រគល់-ទទួល (ចំនួនលើក)                                                                      | ១លើក                                                       | តុលា                       | តុលា              | ១លើក                                                                         | ២០-៥-២៤                   | ២០-៥-២៤           |
|                                                  | រយៈពេលធានាគុណភាព                                                                               |                                                            |                            |                   |                                                                              |                           |                   |
| ដំណាក់កាលទូទាត់                                  | រយៈពេលទូទាត់                                                                                   | -                                                          | តុលា                       | វិច្ឆិកា          |                                                                              | ឧសភា                      | មិថុនា            |
|                                                  | តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ                                                          |                                                            | ត្រីមាសទី៤ : ២៤១ ៦០០ ០០០៛០ |                   |                                                                              | ត្រីមាសទី២ : ២៣០ ០០០ ០០០៛ |                   |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
**ជ.ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**  
**អនុប្រធានទី១**  
**គឹម សុខ**

ថ្ងៃ ២២/០៧/២០២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨  
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម**

**កាតឹកា**

| បរិយាយ                                           |                                                                                                | ផែនការ                                                                              |                          |                   | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                                        |                           |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ឈ្មោះគម្រោង:                                     |                                                                                                | ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ |                          |                   | ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆ្នាំ២០២៤-២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង |                           |                   |
| តម្លៃគម្រោង                                      |                                                                                                | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ១ ៩០៦ ៨០០ ០០០៛                                                     |                          |                   | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ៩៩៣ ២៧០ ៩០០៛                              |                           |                   |
| ប្រភពមូលនិធិ                                     |                                                                                                | ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤                                                                |                          |                   | ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២៤                                       |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ                      |                                                                                                | ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣                                                           |                          |                   | ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣                                  |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ                        |                                                                                                | ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                                                           |                          |                   | ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤                                |                           |                   |
| កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា                         |                                                                                                | ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤                                                           |                          |                   | ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤                                  |                           |                   |
| ការពិពណ៌នាអំពី: ទំនិញ/ សំណង់/ សេវាកម្ម           |                                                                                                | ប្រេងសាំង ប្រេងម៉ាស៊ូត និងប្រេងម៉ាស៊ីន                                              |                          |                   | ប្រេងសាំង ប្រេងម៉ាស៊ូត និងប្រេងម៉ាស៊ីន                     |                           |                   |
| វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                              |                                                                                                | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)                                                 |                          |                   | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)                        |                           |                   |
| សកម្មភាព                                         |                                                                                                | រយៈពេល                                                                              | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម     | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | រយៈពេល                                                     | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម      | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ |
| ប្រើប្រាស់ប្រាក់ (កាដាប៊ីប៊ី)                    | ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណសម្បត្តិ                                                                 | ៥ថ្ងៃ                                                                               | -                        | -                 | -                                                          | -                         | -                 |
|                                                  | ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ                                                         | ២ថ្ងៃ                                                                               | -                        | -                 | -                                                          | -                         | -                 |
|                                                  | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារបុរេលក្ខណសម្បត្តិ                                              | ៣០ថ្ងៃ                                                                              | -                        | -                 | -                                                          | -                         | -                 |
|                                                  | ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់                                     | ៦ថ្ងៃ                                                                               | -                        | -                 | -                                                          | -                         | -                 |
| ការរៀបចំយថាប្រភេទ និងការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង    |                                                                                                | -                                                                                   | -                        | -                 | -                                                          | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                       | ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                                                                           | ៣ថ្ងៃ                                                                               | ១០-០១-២៤                 | ១២-០១-២៤          | ២ថ្ងៃ                                                      | ០៨-២-២៤                   | ០៨-២-២៤           |
|                                                  | ការអនុម័តលើឯកសារដេញថ្លៃរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម                                              | ២ថ្ងៃ                                                                               | ១៣-០១-២៤                 | ១៤-០១-២៤          | ៤ថ្ងៃ                                                      | ៩-២-២៤                    | ១៣-២-២៤           |
|                                                  | ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច) | ៧ថ្ងៃ                                                                               | ១៤-០១-២៤                 | ២០-០១-២៤          | -                                                          | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារដេញថ្លៃ និងការចែកកំណត់ហេតុបើកឯកសារដេញថ្លៃ                      | ៣០ថ្ងៃ                                                                              | ២១-១-២៤                  | ២១-២-២៤           | ៣០ថ្ងៃ                                                     | ១៤-២-២៤                   | ១៥-៣-២៤           |
| ដំណាក់កាលវាយតម្លៃ                                | ការរៀបចំវាយតម្លៃលើសំណើដេញថ្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ                                         | ៥ថ្ងៃ                                                                               | ២១-២-២៤                  | ២១-២-២៤           | ៤ថ្ងៃ                                                      | ១៥-៣-២៤                   | ១៨-៣-២៤           |
|                                                  | ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិតាមក្រោយ                                                           | ១០ថ្ងៃ                                                                              | ២១-២-២៤                  | ០២-៣-២៤           | ២ថ្ងៃ                                                      | ១៨-៣-២៤                   | ១៩-៣-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ សម្រេចរបស់ គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម                                                    | ២ថ្ងៃ                                                                               | ០២-៣-២៤                  | ០៣-៣-២៤           | ២ថ្ងៃ                                                      | ១៩-៣-២៤                   | ២០-៣-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយសហវ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                               | ៧ថ្ងៃ                                                                               | ០៤-៣-២៤                  | ១០-៣-២៤           | -ថ្ងៃ                                                      | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលចុះកិច្ចសន្យា                           | ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា                                            | ១ថ្ងៃ                                                                               | ១១-៣-២៤                  | ១១-៣-២៤           | ១ថ្ងៃ                                                      | ២០-៣-២៤                   | ២០-៣-២៤           |
|                                                  | បណ្តឹងតវ៉ា                                                                                     | ១០ថ្ងៃ                                                                              | ១២-៣-២៤                  | ២២-៣-២៤           | ១៤ថ្ងៃ                                                     | ២០-៣-២៤                   | ០៣-៤-២៤           |
|                                                  | លិខិតអញ្ជើញ -ការរៀបចំកិច្ចសន្យា-ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា                                        | ៨ថ្ងៃ                                                                               | ២២-៣-២៤                  | ៣០-៣-២៤           | ៧ថ្ងៃ                                                      | ០៤-៤-២៤                   | ១១-៤-២៤           |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ សហវ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                              | ៧ថ្ងៃ                                                                               | ៣១-៣-២៤                  | ០៦-៤-២៤           | -                                                          | -                         | -                 |
| ដំណាក់កាលប្រគល់-ទទួល                             | រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា                                                                   |                                                                                     | ០៦-៤-២៤                  | ០៦-៥-២៤           | ៣០ថ្ងៃ                                                     | ១១-៤-២៤                   | ១១-៥-២៤           |
|                                                  | ការប្រគល់-ទទួល (ចំនួនលើក)                                                                      | ១លើក                                                                                | ឧសភា                     | ឧសភា              | ១លើក                                                       | ៣០-៤-២៤                   | ៣០-៤-២៤           |
|                                                  | រយៈពេលធានាគុណភាព                                                                               |                                                                                     |                          |                   |                                                            |                           |                   |
| ដំណាក់កាលទូទាត់                                  | រយៈពេលទូទាត់                                                                                   | -                                                                                   | ឧសភា                     | មិថុនា            |                                                            | ឧសភា                      | ឧសភា              |
|                                                  | តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ                                                          |                                                                                     | ត្រីមាសទី២: ៦៧២ ០៣០ ០០០៛ |                   |                                                            | ត្រីមាសទី២ : ៩៩៣ ២៧០ ៩០០៛ |                   |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
**ជ.ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**  
**អនុប្រធានទី១**  
**គឹម សុទ្ធ**

ថ្ងៃ ពុធ ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម**  
**ណា ភឹម**

**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)**

**របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចសន្យា**

**ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង (ដបស)**

| បរិយាយ                                           |                                                                                                 | ផែនការ                                          |                           |                   | ការអនុវត្តជាក់ស្តែង                             |                            |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ឈ្មោះគម្រោង:                                     |                                                                                                 | ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យឆ្នាំ២០២៤           |                           |                   | សម្ភារការិយាល័យប្រចាំឆ្នាំ២០២៤                  |                            |                      |
| តម្លៃគម្រោង                                      |                                                                                                 | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ៦៧២ ០៣០ ០០០៛០                  |                           |                   | ចំនួនទឹកប្រាក់ : ៦៦១ ៤៧៣ ៧០០៛០០                 |                            |                      |
| ប្រភពមូលនិធិ                                     |                                                                                                 | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                              |                           |                   | ថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០២៤                              |                            |                      |
| កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ                      |                                                                                                 | ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤                       |                           |                   | ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                        |                            |                      |
| កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ                        |                                                                                                 | ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                       |                           |                   | ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤                       |                            |                      |
| កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា                         |                                                                                                 | ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤                       |                           |                   | ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤                       |                            |                      |
| ការពិពណ៌នាអំពី: ទំនិញ/ សំណង់/ សេវាកម្ម           |                                                                                                 | ក្រដាស បិទ សិបី ទឹកថ្នាំព្រីនធីរ ហ្វូតូកូពី.... |                           |                   | ក្រដាស បិទ សិបី ទឹកថ្នាំព្រីនធីរ ហ្វូតូកូពី.... |                            |                      |
| វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម                              |                                                                                                 | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)             |                           |                   | ដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ដបស)             |                            |                      |
| សកម្មភាព                                         |                                                                                                 | រយៈពេល                                          | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម      | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | រយៈពេល                                          | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម       | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់    |
| បុរេលទ្ធកម្ម (ករណីចាំបាច់)                       | ការរៀបចំឯកសារបុរេលទ្ធកម្មសម្បត្តិ                                                               | ៥ថ្ងៃ                                           | -                         | -                 | -                                               | -                          | -                    |
|                                                  | ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ                                                          | ២ថ្ងៃ                                           | -                         | -                 | -                                               | -                          | -                    |
|                                                  | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារបុរេលទ្ធកម្មសម្បត្តិ                                            | ៣០ថ្ងៃ                                          | -                         | -                 | -                                               | -                          | -                    |
|                                                  | ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់                                      | ៦ថ្ងៃ                                           | -                         | -                 | -                                               | -                          | -                    |
|                                                  | ការរៀបចំយថាប្រភេទ និងការប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង                                                   | -                                               | -                         | -                 | -                                               | -                          | -                    |
| ដំណាក់កាលរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                       | ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ                                                                            | ៣ថ្ងៃ                                           | ១៦-១-២៤                   | ១៨-១-២៤           | ៣ថ្ងៃ                                           | ០២-២-២៤                    | ០៥-២-២៤              |
|                                                  | ការអនុម័តលើឯកសារដេញថ្លៃរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម                                               | ២ថ្ងៃ                                           | ១៩-១-២៤                   | ២០-១-២៤           | ៥ថ្ងៃ                                           | ០៦-២-២៤                    | ០៦-២-២៤              |
|                                                  | ការផ្តល់ទិដ្ឋាការយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច) | ៧ថ្ងៃ                                           | -                         | -                 | -                                               | -                          | -                    |
| ដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ ទទួល បើកឯកសារដេញថ្លៃ និងការចែកកំណត់ហេតុបើកឯកសារដេញថ្លៃ                       | ៣០ថ្ងៃ                                          | ២១-១-២៤                   | ២១-២-២៤           | ៥០ថ្ងៃ                                          | -០៧-២-២៤<br>-១៨-៣-២៤       | -១២-៣-២៤<br>-០៥-៤-២៤ |
| ដំណាក់កាលវាយតម្លៃ                                | ការរៀបចំវាយតម្លៃលើសំណើដេញថ្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ                                          | ៥ថ្ងៃ                                           | ២១-២-២៤                   | ២៥-២-២៤           | ១ថ្ងៃ                                           | ០៨-៤-២៤                    | ០៨-៤-២៤              |
|                                                  | ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណសម្បត្តិតាមក្រោយ                                                            | ១០ថ្ងៃ                                          | ២៦-២-២៤                   | ០៦-៣-២៤           | ២ថ្ងៃ                                           | ០៨-៤-២៤                    | ០៩-៤-២៤              |
|                                                  | ការពិនិត្យ សម្រេចរបស់ គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម                                                     | ២ថ្ងៃ                                           | ០៧-៣-២៤                   | ០៨-៣-២៤           | ១ថ្ងៃ                                           | ១០-៤-២៤                    | ១១-៤-២៤              |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយសហវ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                                | ៧ថ្ងៃ                                           | -                         | -                 | -ថ្ងៃ                                           | -                          | -                    |
| ដំណាក់កាលចុះកិច្ចសន្យា                           | ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា                                             | ១ថ្ងៃ                                           | ០៩-៣-២៤                   | ០៩-៣-២៤           | ២ថ្ងៃ                                           | ១៧-៤-២៤                    | ១៧-៤-២៤              |
|                                                  | បណ្តឹងតវ៉ា                                                                                      | ១០ថ្ងៃ                                          | ០៩-៣-២៤                   | ១៨-៣-២៤           | ១៤ថ្ងៃ                                          | -                          | -                    |
|                                                  | លិខិតអញ្ជើញ -ការរៀបចំកិច្ចសន្យា-ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា                                         | ៨ថ្ងៃ                                           | ១៩-៣-២៤                   | ២៧-៣-២៤           | ១៣ថ្ងៃ                                          | ១៧-៤-២៤                    | ២៦-៤-២៤              |
|                                                  | ការពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ស ហ វ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)                                             | ៧ថ្ងៃ                                           | -                         | -                 | -                                               | -                          | -                    |
| ដំណាក់កាលប្រគល់-ទទួល                             | រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា                                                                    | ៦០ថ្ងៃ                                          | ២៧-៣-២៤                   | ២៧-៥-២៤           | ៦០ថ្ងៃ                                          | ២៦-៤-២៤                    | ២៦-៦-២៤              |
|                                                  | ការប្រគល់-ទទួល (ចំនួនលើក)                                                                       | ១លើក                                            | ឧសភា                      | ឧសភា              | ១លើក                                            | ១៧-៦-២៤                    | ១៧-៦-២៤              |
|                                                  | រយៈពេលធានាគុណភាព                                                                                |                                                 |                           |                   |                                                 |                            |                      |
| ដំណាក់កាលទូទាត់                                  | រយៈពេលទូទាត់                                                                                    | -                                               | ឧសភា                      | ឧសភា              |                                                 | មិថុនា                     | មិថុនា               |
|                                                  | តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ                                                           |                                                 | ត្រីមាសទី២: ៦៧២ ០៣០ ០០០៛០ |                   |                                                 | ត្រីមាសទី២ : ៦៦១ ៤៧៣ ៧០០៛០ |                      |

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម**  
**អនុប្រធានទី១**  
  
**គឹម សុខ**

ថ្ងៃ ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២៤  
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤  
**ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម**  
